۱r.	0	Vorgangsı	Vorgangsn	ame			Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	r '23 D	M D F
1	Planning		Planning				10 Tage?	Mit 12.04.23	Mit 26.04.23			IVI D I
2		*	Create	a roadmap			1 Tag	Mit 12.04.23	Mit 12.04.23			
3		*	Approv	ved by Wolf			0 Tage	Mit 19.04.23	Mit 19.04.23	2		
4		-	Design	Design software architecture			1 Woche?	Mit 19.04.23	Die 25.04.23			
5		-50	Design	Design gui-interface			1 Woche?	Mit 19.04.23	Die 25.04.23			
6		-5	Design interfaces				1 Woche?	Mit 19.04.23	Die 25.04.23			
7		-9	Approved by Wolf				0 Tage	Die 25.04.23	Die 25.04.23	6		
8		Develpoment				30 Tage	Mit 26.04.23	Die 06.06.23	7			
9		-	Implement cli-ui				2 Wochen	Mit 26.04.23	Die 09.05.23			
	-		Implement LaTeX-snippet-concatinator				2 Wochen	Mit 26.04.23	Die 09.05.23			
11	***	-	Implement filehandler (UNIX/Windows)				2 Wochen	Mit 26.04.23	Die 09.05.23			
12		-	Implement pdflatex-interface				2 Wochen	Mit 26.04.23	Die 09.05.23			
13		-9	Software can generate LaTeX-Documents				0 Tage	Die 09.05.23	Die 09.05.23	12		
14		-	Implement database				2 Wochen	Mit 10.05.23	Die 23.05.23	13		
15		-50	Implement csv-export				2 Wochen	Mit 10.05.23	Die 23.05.23	11		
16		-5	Create a GUI for the Software				2 Wochen	Mit 10.05.23	Die 23.05.23	10		
17		-50	Software can be used graficly				0 Tage	Die 23.05.23	Die 23.05.23	16		
18		-50	Implement chatGPT-API				2 Wochen	Mit 24.05.23	Die 06.06.23	17		
19			Development complete				0 Tage	Die 06.06.23	Die 06.06.23	18		
20		-9	Testphase				10 Tage		Die 20.06.23	19		
21		-9					1 Woche	Mit 07.06.23	Die 13.06.23			
22		-30	Docum	nent found Issues			1 Woche	Mit 07.06.23	Die 13.06.23			
				Vorgang		Inaktiver Sammely	organg		Externe Vorgänge			
				Unterbrechung		Manueller Vorgan			Externer Meilenste			
Projekt: Programmiersprchen Datum: Mit 12.04.23				Meilenstein	<b>♦</b>	Nur Dauer			Stichtag	•		
			sprchen2	Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup			n Arbeit			_	
				Projektsammelvorgang		Manueller Samme			Manueller Fortsch	ritt		_
				Inaktiver Vorgang		Nur Anfang						
				Inaktiver Meilenstein	$\Diamond$	Nur Ende	3					
						Seite 1						

Nr.	0	Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	)r '23 D	M D F S
23		-	Fix found Issues	1 Woche	Mit 14.06.23	Die 20.06.23	22		
24		->	Finishing	2 Tage	Mit 21.06.23	Don 22.06.23	23		
25			Tidy up GitHub-page	2 Tage	Mit 21.06.23	Don 22.06.23			
26		*	Precompile Jar	1 Tag	Don 22.06.23	Don 22.06.23			

Vorgang Inaktiver Sammelvorgang Externe Vorgänge Unterbrechung Manueller Vorgang Externer Meilenstein ...... Stichtag Meilenstein Nur Dauer Projekt: Programmiersprchen2 Sammelvorgang Manueller Sammelrollup In Arbeit Datum: Mit 12.04.23 Projektsammelvorgang Manueller Sammelvorgang Manueller Fortschritt Inaktiver Vorgang Nur Anfang Inaktiver Meilenstein Nur Ende ] Seite 2







